

# MESSAGGIO MUNICIPALE N. 385/25 CHIEDENTE UN CREDITO SUPPLETORIO DI CHF 25'946.15 PER IL PROGETTO DI RISANAMENTO DELLO STAND DI TIRO DI PONTO VALENTINO

---

Signor Presidente,  
signore e signori consiglieri,

il 15 dicembre 2021, avvalendosi della delega, l'allora Municipio aveva deliberato allo studio Bonalumi & Ferrari uno studio preliminare per le prime verifiche sul previsto risanamento dello stand di Ponto Valentino, per un importo di CHF 6'212.15 (IVA e spese incluse).

Con MM 339/22 il 12 dicembre 2022 l'allora Consiglio comunale aveva concesso un credito di CHF 105'000.- per l'allestimento del progetto di risanamento dello stand di tiro di Ponto Valentino.

Data la complessità del tema, che ha pure previsto lo spostamento della linea di tiro, per poter dare avvio alla procedura edilizia si è dovuto successivamente procedere a:

- richiedere l'accertamento forestale con conseguente dissodamento
- allestire una variante di piano regolatore il cui costo globale di CHF 13'594.70 è stato pagato con la gestione corrente (cto 790.3131.001)
- predisporre le necessarie perizie nel settore della sicurezza (amianto e antincendio)

Considerato quanto precede e in accordo con il Municipio di Blenio, si è riconosciuto al progettista un maggior onere di progettazione di CHF 9'000.- riguardo lo studio sull'impatto fonico.

Con l'introduzione del sistema dei cespiti il primo costo di 6'212.15 è stato integrato nel credito del MM 339/22, forse impropriamente ma con il vantaggio da dare una visione completa del costo della progettazione. I costi generali possono essere così riassunti:

Parti di progetto	Preventivo 2022 (IVA 7.7%)	Liquidazione (IVA 8.1% dal 1.1.2024)	Osservazioni
Studio fonico	35'498.00	44'503.55	Maggior costo concordato
Studio di impatto ambientale	23'837.00	23'407.50	
Prestaz. Ingegnere civile	43'041.00	43'085.70	
Imprevisti e arrotondamento	2'623.00	0.00	
<b>Totale</b>	<b>105'000.00</b>	<b>110'996.75</b>	
Dissodamento		10'008.45	
Perizie amianto e antincendio		1'978.25	
Modinatura		300.00	
Pubblic. variante PR		1'450.65	
Costo studio preliminare		6'212.15	
<b>Totale</b>		<b>130'946.25</b>	
Credito suppletorio	<b>25'946.15</b>		

Al termine della progettazione, su questi costi generali il comune di Blenio ha versato CHF 65'473.15, pari alla metà dell'intero investimento.

\* \* \* \* \*

Sulla base di queste considerazioni il Municipio invita il lodevole Consiglio comunale a voler

## **d e l i b e r a r e :**

1. è approvato il credito suppletorio di CHF 25'946.15 per il progetto di risanamento dello stand di tiro di Ponto Valentino.

Con la massima stima.

Per il Municipio  
la sindaca  
Michela Gardenghi

il segretario  
Paolo Dova

Acquarossa, 22 ottobre 2025

Commissioni preposta all'esame del MM: - Gestione
--