

# MESSAGGIO MUNICIPALE N. 112/09 CONCERNENTE LA RICHIESTA DI UN CREDITO A POSTERIORI DI FRANCHI 135'000.- PER LA SOSTITUZIONE DI UNA CONDOTTA DELL'ACQUA POTABILE ED UN ANTICIPO DI CANALIZZAZIONE IN LOCALITÀ BOSCO CIOSSERA

Onorevoli signori,

Presidente e consiglieri,

vi sottoponiamo per esame ed approvazione il credito a posteriori per la posa della condotta dell'acqua potabile nella strada cantonale tra l'osteria Frusetta e l'ex negozio Bizzini in zona Bosco Ciossera. Questo investimento, previsto nel piano finanziario per il 2010, è stato anticipato visto che il Cantone ha dovuto egli stesso anticipare i lavori di risanamento del manto stradale su quella tratta. Appena siamo stati orientati dall'ispettorato stradale sulla nuova tempistica abbiamo incaricato lo studio Gianora e Associati di allestire un progetto di massima dal quale è emerso un preventivo di costo di circa fr. 50'000.-. Vista l'urgenza dell'intervento abbiamo coinvolto le commissioni della Gestione e dell'Edilizia che, con proprie prese di posizione del 27 agosto risp. del 6 settembre, hanno sostanzialmente condiviso la necessità di questo intervento e preavvisato favorevolmente la sua esecuzione anticipata pur senza avere ancora stanziato il relativo credito.

## 1. Preventivo dell'investimento

Attualmente le proprietà Bizzini e l'Osteria Frusetta sono alimentate dall'acquedotto di Prugiasco. L'intervento proposto (che è un anticipo della futura condotta Leontica-Comprovasco) permetterà il collegamento della rete idrica di Prugiasco con quella di Comprovasco, risp. con la futura tratta Leontica-Comprovasco. Rispetto al progetto di massima i costi sono aumentati principalmente per i motivi seguenti:

- aumento del diametro della tubazione quale anticipo delle futura condotta Leontica-Comprovasco in previsione del futuro collegamento degli acquedotti Prugiasco-Comprovasco
- esecuzione degli attraversamenti sul sedime stradale (unitamente ai lavori del consorzio depurazione) con posa di un gruppo di saracinesche Combi 3 in previsione del collegamento Leontica-Comprovasco
- esecuzione degli anticipi legati alle canalizzazioni
- conseguenti incidenze su oneri di progetto e DL, IVA, imprevisti, ecc.

Lo schema dell'intervento é riprodotto in allegato ed i costi sono i seguenti:

Opere da	Canalizzazione	Acquedotto
Impresario	19'850.00	28'470.00
Pavimentazione	0.00	0.00
Idraulico	0.00	39'620.00
Imprevisti e arrotond.	1'000.00	13'240.00
Progetto e DL	2'000.00	21'270.00
IVA	1'750.00	7'800.00
<b>Totale investimento</b>	<b>24'600.00</b>	<b>110'400.00</b>
Recupero dai privati	14'700.00	10'100.00
Sussidi TI	0.00	35'000.00
contr. LALIA	8'000.00	0.00
<b>Investimento netto</b>	<b>1'900.00</b>	<b>65'300.00</b>

## 2. Finanziamento dell'investimento

L'investimento dovrebbe beneficiare dei sussidi cantonali trattandosi di un'opera prevista dal piano di approvvigionamento idrico (PCAI) per il collegamento di due frazioni, verosimilmente nella misura del 40%. Esso incide pertanto in maniera sostenibile sulle finanze dell'azienda.

La parte delle canalizzazioni in pratica si autofinanzia grazie al recupero per le parti d'opera a carico dei privati e grazie all'incasso dei contributi LALIA.

\* \* \* \* \*

Fatte queste considerazioni e rinviando ai progetti ed alla relazione tecnica per ulteriori dettagli, vi invitiamo a voler

**d e l i b e r a r e :**

1. viene concesso un credito globale di fr. 135'000.- per il rifacimento della condotta AP e l'anticipo di canalizzazione in località Bosco Ciossera;

Con la massima stima.

Il Sindaco  
Ivo Gianora

Per il Municipio

Il Segretario  
Paolo Dova

Acquarossa, 9 novembre 2009